

CAE

Restaurant scolaire, cuisine et salle de motricité

Chemin du Petit Tourny
Carignan-de-Bordeaux

Maitre d'ouvrage

Mairie de Carignan-de-Bordeaux

Tél : +33 (0)5 56 21 21 62
mairie@carignandebdx.fr

Géomètre

J.-M. DESCHAMPS

91 rue Waldeck Rousseau
24100 Bergerac
Tél : +33 (0)5 53 27 27 47
tedeschl.geometre@wanadoo.fr

Bureau de Contrôle

SPS

APAVE BGC Aquitaine

BP3
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél : 05 56 77 27 27
batiment.bordeaux@apave.com

architecte

breil architecture

41 rue Ulysse Gayon
33000 Bordeaux
Tél: +33 5 35 54 83 58
agence@breil-architecture.fr



BET STRUCTURE, FLUIDES, ECONOMISTE

BETEM

3 rue Nully de harcourt
33610 Canejan
Tel: +33 (0)5 57 26 12 80
Fax : +33 (0)5 56 07 27 92

BET ACOUSTIQUE

EMACOUSTIC

6 bis rue Claire Taffanel
33800 Bordeaux
Tel: +33 (0)5 56 85 96 89

BET CUISINE

CUISINORME

21 rue Chanzy
33110 Le Bouscat
Tel: +33 (0)5 56 50 27 64

Calendrier prévisionnel des travaux

indice	date	observations
--------	------	--------------

phase

DCE

numéro

CAE-DCE-730

échelle

date

Nov 2017

N°	Mc Tâ	Nom de la tâche	Durée												
				Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
1		Notification marché	0 jour	◆ Notification marché											
2		OS de démarrage des travaux	0 jour	◆ OS de démarrage des travaux											
3		DET	222 jours												
4		Période de préparation	6 smé												
5		Travaux	9 moiséc												