

CAE

Restaurant scolaire, cuisine et salle de motricité

Chemin du Petit Tourny
Carignan-de-Bordeaux

Maitre d'ouvrage

Mairie de Carignan-de-Bordeaux

Tél : +33 (0)5 56 21 21 62
mairie@carignandebdx.fr

Géomètre

J.-M. DESCHAMPS

91 rue Waldeck Rousseau
24100 Bergerac
Tél : +33 (0)5 53 27 27 47
tedeschl.geometre@wanadoo.fr

Bureau de Contrôle

SPS

APAVE BGC Aquitaine

BP3
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél : 05 56 77 27 27
batiment.bordeaux@apave.com

architecte

breil architecture

41 rue Ulysse Gayon
33000 Bordeaux
Tél: +33 5 35 54 83 58
agence@breil-architecture.fr



BET STRUCTURE, FLUIDES, ECONOMISTE

BETEM

3 rue Nully de harcourt
33610 Canejan
Tel: +33 (0)5 57 26 12 80
Fax : +33 (0)5 56 07 27 92

BET ACOUSTIQUE

EMACOUSTIC

6 bis rue Claire Taffanel
33800 Bordeaux
Tel: +33 (0)5 56 85 96 89

BET CUISINE

CUISINORME

21 rue Chanzy
33110 Le Bouscat
Tel: +33 (0)5 56 50 27 64

Calendrier prévisionnel des travaux

indice	date	observations
--------	------	--------------

phase

DCE

numéro

CAE-DCE-730

échelle

date

Nov 2017

N°	Mc Tâ	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																																				
						F			D			M			F			D			M			F																	
						ar 1	3 Avr 1	8 Mai 1	2 Jul 1	6 Aoû 1	10 Sep 1	15 Oct 1	19 Nov 1	14 Déc 1	18 Jan 1	14 Mar 1	18 Avr 1	13 Mai 1	17 Jun 1	12 Ju																					
						03	18	03	18	02	17	02	17	01	16	31	15	30	15	30	14	29	14	29	13	28	12	27	14	29	13	28	13	28	12	27	12	27			
1		ACT	55 jours	Ven 23/02/18	Jeu 10/05/18																																				
8		Notification marché	0 jour	Ven 20/07/18	Ven 20/07/18																																				
9		OS de démarrage des travaux	0 jour	Ven 20/07/18	Ven 20/07/18																																				
10		DET	222 jours	Ven 20/07/18	Mar 28/05/19																																				
11		Période de préparation	6 smé	Ven 20/07/18	Ven 31/08/18																																				
12		Travaux	9 moiséc	Ven 31/08/18	Mar 28/05/19																																				